
项目名称 项目金额

主管部门 实施单位 深圳市交通工程质量监督站

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

200000.00 148200.00 148200.00 10 1.00 10.00

200000.00 148200.00 148200.00
—

1.00
—

0.00 0.00 0.00
—

0.00
—

0.00 0.00 0.00
—

0.00
—

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分

偏差原因分析及改进

措施

数量指标 模块研发数量 ≥7大模块 8大模块 20 20

质量指标

系统最终验收及时率 ≥98% 90% 10 9

因疫情影响项目现

场调研及项目开发

等工作滞后。整改

措施：疫情属不可

控因素，对未完成

验收部分的预算进

行调整。

时效指标
服务响应度 ≤2小时 ≤2小时 10 10

成本指标
系统开发的尾款 ≤20万元 14.82万元 10 10

经济效益指标
无 无 无 0 0

社会效益指标
项目信息化管理普及率 ≥95% 100% 20 20

生态效益指标
无 无 无 0 0

满意度指标
投诉率 ≤5起 0起 20 20

100 99 —总分

年度绩效

指标

产出指标

效益指标

项目支出绩效自评表

实际完成情况

年度总体

目标

截止2020年12月31日，《深圳市交通建设工程

试验检测监管服务系统》共完成8大模块的研

发，平台正式进入试运行阶段。系统试运行网

址：http://139.9.191.36/index.html。系统已

组织验收，技术文档和验收资料完备，符合合同

内容。

年度资金总额

项目资金

（元）

250800

其中：当年财政拨款

其他资金

深圳市交通运输局

待支付以前年度采购项目

上年结转资金

预期目标

2020年计划：1.从多方反馈和系统稳定性方面来看，整个系统已经

进入正轨，需求的响应也基本完成，并稳定运行后组织验收；2.所

有系统模块按照合同要求全部建成，并满足使用要求；3.已通过软

件系统测试评审；4.各种技术文档和验收资料完备，符合合同内

容；5.合同或者合同附件规定的其他验收条件；6.通过业主方组织

的验收评审会评审通过。


