
项目名称 项目金额

主管部门 实施单位

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

3200000.00 3200000.00 3198824.00 10 1.00 10.00

3200000.00 3200000.00 3198824.00
—

1.00
—

0.00 0.00 0.00
—

0.00
—

0.00 0.00 0.00
—

0.00
—

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分

偏差原因分析及

改进措施

数量指标
原材料监督抽检数量 ≥4500单位 4645单位 20 20

质量指标
检测工作的响应速度 ≤24小时 ≤24小时 10 10

时效指标
检测报告报送及时性 ≤24小时 ≤24小时 10 10

成本指标
原材料监督抽检费 ≤320万元

319.8824万

元 10 10

经济效益指标
无 无 无 0 0

社会效益指标
原材料抽检结果公开度 ≥80% 100% 20 20

生态效益指标
无 无 无 0 0

满意度指标 检测工作响应速度与检

测报告报送满意度 ≥100% 100% 20 20

100 100 —

上年结转资金

预期目标

2020年计划对钢材（含钢筋原材、钢板）、集料、水泥、外加剂

及掺合料等交通建设工程所用原材料进行抽检。预计第一季度抽

检850单位，第二季度抽检1320单位，第三季度抽检1480单位，

第四季度抽检850单位，全年约4500单位。

总分

年度绩效

指标

产出指标

效益指标

项目支出绩效自评表

实际完成情况

年度总体

目标

2020年实际完成检测情况：第一季度完成

1250单位，第二季度抽检1095单位，第三季

度抽检1650单位，第四季度抽检650单位，全

年完成4645单位。原材料抽检各季度实际完

成情况与预期目标有所偏差，但整年完成情况

超过预期目标。

年度资金总额

项目资金

（元）

9600000

深圳市交通工程质量监督站

其中：当年财政拨款

其他资金

深圳市交通运输局

原材料监督抽检费


