
项目名称 项目金额

主管部门 实施单位

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

2580000.00 2580000.00 2578000.00 10 1.00 10.00

2580000.00 2580000.00 2578000.00 — 1.00 —

0.00 0.00 0.00 — 0.00 —

0.00 0.00 0.00 — 0.00 —

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分
偏差原因分析及改

进措施

数量指标

成品、半成品及关键

原材料专项监督抽检

数量 ≥1200单位 2783单位 20 20

质量指标

检测工作的响应速度 ≤24小时 ≤24小时 10 10

时效指标

检测报告报送及时性 ≤48小时 ≤48小时 10 10

成本指标

成品、半成品及关键

原材料专项监督抽检

费用 ≤258万元 257.80万元 10 10

经济效益指标

无 无 无 0 0

社会效益指标

成品、半成品及关键

原材料专项监督抽检

结果公开度 ≥80% 100% 20 20

生态效益指标

无 无 无 0 0

满意度指标 检测工作响应速度与

检测报告报送满意度 ≥100% 100% 20 20

100 100 —

交通建设工程项目成品、半成品、关键原材料专项监督经费

上年结转资金

预期目标

2020年计划对钢筋接头、预应力钢材、锚具、高强螺栓、交通

安全设施、防水材料、波纹管等交通建设工程所用成品、半成

品及关键原材料进行专项监督抽检，预计每个季度分别抽检

180单位、380单位、490单位、230单位，全年约完成1280单

位，并出具相关检测报告。

总分

年度绩效指标

产出指标

效益指标

项目支出绩效自评表

实际完成情况

年度总体目标

2020年实际完成抽检情况：第一季度完成

1220单位，第二季度完成200单位，第三季度

完成1100单位，第四季度完成263单位，全年

共计完成2783单位。成品、半成品、关键原材

料各季度实际完成情况与预期目标有所偏差，

但整年完成情况远超过预期目标。

年度资金总额

项目资金

（元）

7740000

深圳市交通工程质量监督站

其中：当年财政拨款

其他资金

深圳市交通运输局


