
项目支出绩效自评表

项目名称 交通建设工程项目安全防护用品及设施专项监督管理抽检费 项目金额 3200000

主管部门 深圳市交通运输局 实施单位 深圳市交通工程质量监督站

项目资金
（元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 800000.00 800000.00 789120.00 10 0.99 9.90 

其中：当年财政拨款 800000.00 800000.00 789120.00 — 0.99 —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 —

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

按要求保质保量完成交通工程防护用品（安全帽、安全网、安全带等）抽检项目，间接提升我
市交通监管水平，有效提高我市交通工程建设质量。完成以下目标任务：
1.钢管式脚手架：约抽检30单位；2.碗扣式脚手架：约抽检7单位；3.安全带：约抽检92单位；4.
安全帽：约抽检164单位；5.安全网：约抽检73单位；6.安全护栏：约抽检50单位。

1.钢管式脚手架：抽检90单位；2.碗扣式脚手架：抽检7单位；3.安全带：抽检119单位；4.安全帽：抽检
160单位；5.安全网：抽检60单位；6.安全护栏：抽检4单位。(承插型盘扣式钢管架抽检97单位)

年度绩效
指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

钢管式脚手架 ≥30单位 90单位 3.0 2.0

碗扣式脚手架 ≥7单位 7单位 3.0 2.0

安全带 ≥92单位 119单位 3.0 3.0

安全帽 ≥164单位 160单位 3.0 2.93

安全网 ≥73单位 60单位 3.0 2.47

偏差原因：部分项目无高空作业故未使
用安全网，无法抽检。
改进措施：合理设置当年度绩效目标，
根据工作实际开展情况，及时按程序调
整绩效目标。

安全护栏 ≥50单位 4单位 3.0 0.24

偏差原因：安全护栏主要在交通安全防
护中使用，2021年开工项目中，交安标
段少。
改进措施：合理设置当年度绩效目标，
根据工作实际开展情况，及时按程序调
整绩效目标。

质量指标

交通工程防护用品（安全帽、安全网
、安全带、安全护栏等）抽检覆 ≥95% 100% 5.0 5.0

抽检完成及时率 ≥98% 100% 5.0 5.0

抽检使用相关规范正确率 ≥99% 100% 5.0 5.0

时效指标

检测工作的响应速度 ≤24小时 ≤24小时 5.0 5.0

检测报告报送及时率 ≥99% 100% 4.0 4.0

资金支付 ≥98% 100% 4.0 4.0

成本指标
交通工程防护用品（安全帽、安全网
、安全带、安全护栏等）抽检费 ≦80万元 78.91万元 4.0 4.0

效益指标

经济效益指标
交通工程防护用品（安全帽、安全网
、安全带、安全护栏等）抽检费 ≤100% 99% 10.0 10.0

社会效益指标
交通工程安全防护用品监督抽检结果
公开度 ≧80% 100% 10.0 10.0

生态效益指标
交通工程防护用品（安全帽、安全网
、安全带、安全护栏等）抽检合

合格率比2020年提高5个百
分点 提高10个百分点 10.0 10.0

满意度指标 用户满意度 ≥95% 100% 10.0 10.0

总分 100 94.54 —
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