
项目名称 项目金额

主管部门 实施单位

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

800000.00 800000.00 796992.00 10 1.00 10.00

800000.00 800000.00 796992.00
—

1.00
—

0.00 0.00 0.00
—

0.00
—

0.00 0.00 0.00
—

0.00
—

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

数量指标

交通工程安全防护用

品专项监督抽检 ≥580单位 436单位 20 15

该项目年初实际批复

预算金额为申报预算

金额的45%。改进措

施：数量指标按实际

批复金额调整。

质量指标

检测工作的响应速度 ≤24小时 ≤24小时 10 10

时效指标

检测报告报送及时性 ≤24小时 ≤24小时 10 10

成本指标 交通工程安全防护用

品专项监督抽检费用 ≤80万元 79.6992万元 10 10

经济效益指标

无 无 无 0 0

社会效益指标
交通工程安全防护用

品监督抽检结果公开

度 ≥80% 100% 20 20

生态效益指标

无 无 无 0 0

满意度指标

不合格报告闭合率 100% 100% 20 20

100 95 —总分

年度绩效

指标

产出指标

效益指标

项目支出绩效自评表

实际完成情况

年度总体

目标
2020年实际完成情况，第一季度抽检95单位，第二

季度抽检62单位，第三季度抽检220单位，第四季

度抽检59单位，全年抽检436单位。

年度资金总额

项目资金

（元）

3200000

深圳市交通工程质量监督站

其中：当年财政拨款

其他资金

深圳市交通运输局

交通建设工程项目安全防护用品及设施专项监督管理抽检费

上年结转资金

预期目标

2020年计划对脚手架、安全带、安全帽、安全网等交通建设工程

项目安全防护用品及设施进行抽检，预计第一季度抽检135单

位，第二季度抽检180单位，第三季度抽检250单位，第四季度

抽检125单位，全年抽检580单位。


