
项目支出绩效自评表

项目名称
盐田河临港产业带、沙头角口岸片区交通改善

实施方案
项目金额 450000

主管部门 深圳市交通运输局 实施单位 深圳市交通运输局盐田管理局

项目资金
（元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分
年度资金总额 0.00 450000.00 450000.00 10 1.00 10.00 

其中：当年财
政拨款

0.00 450000.00 450000.00 — 1.00 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 —

年度总体
目标

预期目标 实际完成情况

围绕盐田河临港产业带建设及沙头角口岸片区
项目建设及交通发展变化，制定切实可行的交
通改善方案；围绕出行者全过程、全时段出行
痛点问题，积极应用交通信息化、智慧化技

术，以交通服务、组织、管理、政策等为主抓
手，辅以设施建设，系统提升交通服务。  

已按计划完成盐田河临港产业带建设及沙头角口岸片区
项目交通改善方案，出具盐田河临港产业带、沙头角口
岸片区交通改善实施方案研究报告，规划报告验收达标
率100%，于2021年12月完成最终成果，成本控制率

100%，有效提升沙头角口岸、盐田河临港产业带片区交
通出行体验。

年度绩效
指标

一级
指标

二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出
指标

数量指标

盐田河临港产
业带、沙头角
口岸片区交通
改善实施方案
研究报告

纸质8份+光
盘2份

纸质8份+光
盘2份

20.0 20.0

质量指标
规划报告验收
达标率

100% 100% 10.0 10.0

时效指标
最终成果计划
完成时间

2021年10月 2021年12月 10.0 8.33

成本指标 成本控制率 100% 100% 10.0 10.0

效益
指标

社会效益
指标

有效提升沙头
角口岸、盐田
河临港产业带
片区交通出行
体验

有效 有效 30.0 20.0

满意度指
标

工作人员满意
度

＞90% 100% 10.0 5.0

总分 100 83.33 —


