
项目支出绩效自评表

项目名称 工程建设质量监督检测费用 项目金额 28740000

主管部门 深圳市交通运输局 实施单位 深圳市交通工程质量监督站

项目资金
（元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 9580000.00 9580000.00 9563917.34 10 1.00 10.00 

其中：当年财政拨款 9580000.00 9580000.00 9563917.34 — 1.00 —

上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 —

其他资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 —

年度总体目
标

预期目标 实际完成情况

按要求保质保量完成交通建设工程质量监督抽检项目，间接提升我市交通监管水平，有
效提高我市交通工程建设质量。完成以下目标任务：                                                           
一、工程实体抽检12600单位                                                                                                    
1.衬砌厚度：约抽检5000单位；2.结构尺寸：约抽检2000单位；3.钢结构：约抽检4500单
位；4.地基承载力：约抽检900单位；5.锚杆拉拔：约抽检200单位；
二、工程质量专项检查9500单位                                                                              
1.压实度：约抽检500单位；2.弯沉：约抽检500单位；3.沥青路面压实度：约抽检300单
位；4.厚度：约抽检200单位；5.回弹强度：约抽检5000单位；6.钢筋保护层：约抽检
3000单位。                                                                              
 三、原材料、成品/半成品抽检4998单位。     

2021年完成情况如下：
一、工程实体抽检21544单位                                                                                                    
1.衬砌厚度：约抽检9320单位；2.结构尺寸：约抽检3418单位；3.
钢结构：约抽检8102单位；4.地基承载力：约抽检984单位(点)；5.
锚杆拉拔：约抽检171单位;(实际开展数量少于目标任务，主要原
因为本年度在监矿山法隧道和边坡偏少，且个别项目实际施工进度
未达预期)
二、工程质量专项检查11386单位                                                                              
1.压实度：约抽检1621单位；2.弯沉：约抽检1132单位；3.沥青路
面压实度：约抽检1276单位；4.厚度：约抽检1962单位；5.回弹强
度：约抽检3606单位；6.钢筋保护层：约抽检3980单位；（工程专
项中检测参数大部分在日常监督抽检中体现）
三、原材料、成品/半成品抽检7021单位。

年度绩效指
标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标

工程质量专项检查 ≥9500单位 11386单位 5.0 5.0

工程实体 ≥12600单位 21544单位 5.0 4.0

偏差原因：根据实际工作情
况，增加了专项检查。
改进措施：加强绩效目标管
理，下一年应将结合实际开
展情况调整绩效目标。

原材料、成品、半成品 ≥4998单位 7021单位 5.0 4.0

偏差原因：根据实际工作情
况，增加了专项检查。
改进措施：加强绩效目标管
理，下一年应将结合实际开
展情况调整绩效目标。

质量指标

抽检使用相关规范正确率 ≥99% 100% 5.0 5.0

交通工程建设质量专项监督抽检覆盖率 ≥95% 100% 5.0 5.0

抽检完成及时率 ≥98% 100% 5.0 5.0

时效指标

检测报告报送及时率 ≥99% 100% 5.0 5.0

检测工作的响应速度 ≤24小时 ≤24小时 5.0 5.0

资金支付及时率 ≥98% 100% 5.0 5.0

成本指标 交通工程建设质量监督抽检费 ≦958万元 956.39万元 5.0 5.0

效益指标

经济效益指标 交通工程建设质量专项监督抽检费用控制率 ≤100% 100% 20.0 20.0

社会效益指标 全市交通工程建设质量专项监督抽检合格率 ≥95% 96% 10.0 10.0

生态效益指标 无 无 无 0.0 0.0

满意度指标 用户满意度 ≥95% 100% 10.0 10.0

总分 100 98
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