
项目支出绩效自评表

项目名称 沿江高速前海段与南坪快速衔接工程 项目金额 840040000

主管部门 深圳市交通运输局 实施单位

项目资
金

（元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 784040000.00 300000000.00 300000000.00 10 1.00 10.00 

其中：当年财政拨款 0.00 300000000.00 300000000.00 — 1.00 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 —

其他资金 784040000.00 0.00 0.00 — 0.00 —

年度总
体目标

预期目标 实际完成情况

2020年前期项目，预计全部支付完成。

该项目是EPC项目（方案设计至竣工验收），已取得
方案设计核查批复（不含AB匝道），已将工可报告报
发改委并通过了发改委组织的工可评审（待批复），
已完成初步设计文件编制、初勘详勘、施工图设计及
驻地建设（南坪项目部）；已完成编制占用红树林湿
地生态系统影响的专项评价报告并通过专家评审会，
已报市规自局审批；已完成专题专项26项，另有10项
已完成报告编制待评审或批复（共36项）；现正开展
沿江高速段线位优化、半潜驳建造，沉管安装驳和盾
构机设计。年度支付计划300000000元，实际支付
300000000元，支付率100%，有效保障了项目使用能
力。

年度绩
效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标
项目全年完
成形象进度
（%） ≥95% 100% 20.0 20

质量指标 安全施工保
障率（%） ≥95% 100% 10.0 10.0

时效指标
项目绩效考
核任务完成
及时性 及时 及时 10.0 10.0

成本指标 项目全年成
本控制金额

≤本年度
预算批复
金额

300000000
元 10.0 10.0

效益指标

经济效益
指标 无 无 无 0.0 0.0

社会效益
指标 有效保障项

目使用能力 有效 有效 30.0 20.0

偏差原因：评价过于主
观；
改进措施：后期需对项目
出具效用性报告

生态效益
指标 无 无 无 0.0 0.0

满意度指
标 道路单位满

意度（%） ≥95% 95% 10.0 5.0

偏差原因：未进行满意度
调查；
改进措施：后期项目及时
进行满意度调查。

总分 100 85 —


