
项目支出绩效自评表

项目名称滨海大道（深圳湾总部基地段）下沉改造工程 项目金额 1343639594

主管部门 深圳市交通运输局 实施单位

项目资
金

（元）

年初预算数 全年预算数 全年执行数 分值 执行率 得分

年度资金总额 825480000.00 943639594.24 943484393.49 10 1.00 10.00 

其中：当年财政拨款 0.00 943639594.24 943484393.49 — 1.00 —
上年结转资金 0.00 0.00 0.00 — 0.00 —

其他资金 825480000.00 0.00 0.00 — 0.00 —

年度总
体目标

预期目标 实际完成情况

完成本年度工程进度，及支付计划。

下沉段现阶段管线迁改、南北两侧围护结构及第三期交
通疏解路已完成，改造段北侧基本完成，正在开展下沉
段主线围护结构、雨水箱涵新建施工及道路改造段中分
带等施工。2021年实际完成134455万元，完成计划
129270万元的104%。

年度绩
效指标

一级指标 二级指标 三级指标 年度指标值 实际完成值 分值 得分 偏差原因分析及改进措施

产出指标

数量指标
项目全年完
成形象进度

（%）
≥95%

围护结构全
部完成，铺
盖系统完成

计划的
106%，

土方开挖完
成计划的

90%，主体
结构计划2段
底板未完成

。

20.0 18.0

质量指标
安全施工保
障率（%）

≥95% 100% 10.0 10.0

时效指标
项目绩效考
核任务完成

及时性
及时 及时 10.0 10.0

成本指标
项目全年成
本控制金额

≤本年度预
算批复金额

943484393.
49元

10.0 10.0

效益指标

经济效益
指标

无 无 无 0.0 0.0

社会效益
指标

有效保障项
目使用能力 有效 有效 30.0 20.0

偏差原因 ：指标设置太主
观，尚未形成对社会效益影
响有效结论。
改进措施：设置切实合理、
量化可考核的指标。

生态效益
指标

无 无 无 0.0 0.0

满意度指
标

道路单位满
意度（%） ≥95% 95% 10.0 5.0

满意度指标偏差原因：未进
行满意度调查；
改进措施：后期项目及时进
行满意度调查。

总分 100 83 —


